

**Barcs Város Önkormányzata**  
**P o l g á r m e s t e r é t ő l**  
**7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 46.**  
**Pf.: 62. Telefon: 82/462-459**

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
*Basics Krisztiánné dr. köznevelési referens*

01.  
..... sz. napirendi pont

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje átszervezésével összefüggő döntés módosításáról**

**Készült: Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2023. augusztus 21-i rendkívüli ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Barcs Város Önkormányzata a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel támogatási kérelmet nyújtott be. Az óvodafejlesztés a Széchenyi közti Tagóvoda teljeskörű fejlesztésére, bővítésére, valamint a Hársfa utcai óvoda épület tetőráépítésére vonatkozik. A megítélt támogatás összege 389.073.400.- Ft.

A Széchenyi közti Tagóvoda esetében a fejlesztési, bővítési munkálatok megkezdésének időpontja előreláthatóan 2023. szeptember hónapja volt, így Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. május 31. napján megtartott rendkívüli ülésén 85/2023. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozatában döntést hozott arról, hogy Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Széchenyi közti Tagóvodáját fenti pályázat megvalósításához kapcsolódóan a 2023/2024-es nevelési év időtartamára bezárja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével kapcsolatban, ezért volt szükség a döntés meghozatalára május 31. napjáig.

A határozat alapján a Széchenyi közti Tagóvodába beíratott gyermekek a 2023/2024-es nevelési év időtartamára Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodájában, a Hársfa utcai Óvodában és a Napsugár Bölcsődében kerülnek elhelyezésre. Az intézmény óvodásainak elhelyezése a 2023/2024-es nevelési évben 12 óvodai csoportban történik.

Sajnos a Hársfa utcai Óvoda és a Széchenyi közti Tagóvoda kivitelezési munkáinak megkezdése a tervezési kapacitás szűkössége miatt többhónapos csúszással indul.

Minden szakágban külön kell a szakági tervezőkkel egyeztetni, terveztetni és az elkészült tervdokumentációkat engedélyeztetni. Ezek a tervezési feladatok sokszor egymásra épülnek, így még ez is késlelteti a megkezdéshez szükséges engedélyek beszerzését.

A székhelyóvoda belső munkálatai a nyári időszakban megkezdődtek, azonban a tetőráépítés a jelenlegi kilátások függvényében legkorábban november hónapban kezdődhet meg. A Széchenyi közti Tagóvoda fejlesztésével, bővítésével összefüggő kivitelezési munkálatok megkezdése a tervezett őszi időszakhoz képest áthúzódik a 2024-es évre.

Mivel a székhelyóvodában a belső munkálatok teljes befejezése a tetőszerkezet elkészülésének függvénye, utóbbinál viszont módosul a határidő, valamint a Széchenyi közti Tagóvoda fejlesztése, bővítése szintén több hónappal tolódik, ezért a Széchenyi közti Tagóvoda nem zár be 2023. szeptember 01. napjától, így a Hársfa utcai Óvodába a 92/2023. (VI.15.) sz. Képviselő-testületi határozattal engedélyezett 3 óvodai csoport elhelyezésére 2023. szeptember 01. napjától a Széchenyi közti Tagóvodában kerül sor.

2024. február 01. napjától zár be a Széchenyi közti Tagóvoda, ez időponttól a Hársfa utcai székhelyóvodába költözik vissza a székhelyóvodába tervezett 3 csoport.

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 92/2023. (VI.15.) sz. Képviselő-testületi határozatában Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje számára a 2023/2024. nevelési évre engedélyezett 12 indítandó óvodai csoport óvodánként megoszlása szintén módosul, melyet külön előterjesztés tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat szíveskedjék elfogadni.

Barcs, 2023. augusztus 11.



**Koós Csaba Tibor**

**Határozati javaslat:**

Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja 85/2023. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint:

1. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje **Hársfa utcai Óvodáját** (7570 Barcs, Hársfa u. 21.) a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel benyújtott pályázat megvalósításához kapcsolódóan **2023. szeptember 01. napjától 2024. január 31. napjáig** bezárja. A Hársfa utcai Óvodába 2023. szeptember 01. napjától tervezett indítandó csoportok a Széchenyi közti Tagóvodában kerülnek elhelyezésre ezen időtartamra.
2. Barcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje **Széchenyi közti Tagóvodáját** (7570 Barcs, Széchenyi köz 6.) a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-SO1 kódszámú, Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra Óvodafejlesztés Barcson címmel benyújtott pályázat megvalósításához kapcsolódóan **2023. február 01. napjától** bezárja.  
A Széchenyi közti Tagóvoda Süni és Napsugár csoportja a 2023/2024-es nevelési év időtartamára Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai Tagóvodájában és a Napsugár Bölcsődében kerülnek elhelyezésre. A Hétszínvirág csoport 2023. szeptember 01. napjától 2024. január 31. napjáig a Széchenyi közti Tagóvodában, 2024. február 01. napjától a Hársfa utcai Óvodában kerül elhelyezésre.  
Az intézmény óvodásainak elhelyezése a 2023/2024-es nevelési évben 12 óvodai csoportban történik.

**Felelős:** Koós Csaba Tibor polgármester a határozat közléséért,  
Bodor Beáta intézményvezető a határozat végrehajtásáért

**Határidő:** értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2023. augusztus 11.



**Balázné dr. Vástyán Krisztina**  
címzetes főjegyző

